

PROIECTUL TETHYS

Acțiunea coordonată a Dunării în efortul titanic de combatere a poluării apei cu substanțe periculoase sub presiune, provocări și obiective în schimbare

Perioada a cincea de implementare (P5):

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, **proiectul TETHYS** a intrat în ultima perioadă de implementare. Majoritatea activităților prevăzute au fost finalizate conform planificării inițiale, iar obiectivele specifice ale proiectului au fost atinse.

La nivel național, au fost încheiate toate campaniile de prelevare a probelor de apă din resursele de apă de suprafață (râuri), precum și din efluenții stațiilor de epurare selectate. Totodată, au fost finalizate analizele de laborator pentru toți parametrii chimici incluși în proiect, respectiv metale, PFAS și produse farmaceutice.


În lunile mai și iunie 2026 au fost organizate o serie de evenimente dedicate prezentării rezultatelor și valorificării activităților desfășurate în cadrul proiectului. În cadrul **Workshopului Internațional TETHYS**, desfășurat la Sofia, au fost prezentate principalele rezultate obținute, precum și proiectul Strategiei transnaționale privind managementul substanțelor periculoase, elaborată în cadrul parteneriatului.

Conferința finală a proiectului a avut loc la Viena, în perioada 2–3 iunie 2026, reunind reprezentanții

organizațiilor partenere și ai instituțiilor interesate. În cadrul conferinței au fost analizate toate livrabilele și rezultatele proiectului, fiind evidențiați pașii parcurși și progresul înregistrat pe parcursul implementării. Observațiile și contribuțiile participanților vor fi integrate în documentele finale ale proiectului.



De asemenea, în 26 iunie 2026, rezultatele proiectului TETHYS au fost prezentate în cadrul workshopului dedicat Zilei Internaționale a Dunării – „**Uniți pentru Dunăre!**”, organizat de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.



Strategia transnațională privind managementul substanțelor periculoase, elaborată în cadrul proiectului, va integra recomandări privind adaptarea politicilor publice la noile provocări, identificarea lacunelor în cunoștințe și în management, consolidarea activităților de monitorizare, îmbunătățirea gestionării datelor, utilizarea modelelor de estimare a emisiilor de substanțe periculoase, precum și direcții și recomandări pentru implementarea viitoare

Dincolo de rezultate proiectul a reprezentat o călătorie comună care a consolidat capacitățile instituționale și a construit o rețea de experți. Prin aceste acțiuni, țările din bazinul Dunării vor beneficia de o bază comună de cunoștințe, instrumente și expertiză pentru evaluarea emisiilor, sprijinind o gestionare mai eficientă a riscurilor și măsuri de reducere a poluării fundamentate științific.

Pentru mai multe detalii despre implementarea activităților proiectului accesați următorul link: <https://interreg-danube.eu/projects/tethys/>

**Interreg
Danube Region**



**Co-funded by
the European Union**


Tethys